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Landkreis Stendal 

Hochwasserschadensbeseitigung nach 2013 

 
 unmittelbar nach dem Hochwasser: Schließung der 

Deichbruchstelle bei Fischbeck, Sicherung der Schwachstellen 
am Deich 
 

 DIN- gerechte Sanierung der rechten Elbedeiche und Neubau 
von Deichabschnitten 
 

Ziel: Bis Ende 2020 sollen in Sachsen- Anhalt die Hauptdeiche 
 in den Zustand versetzt werden, dass sie den a.a.R.d.T. 
 entsprechen!  



Bemessung der Hochwasserschutz-
anlagen nach DIN 19 712 

 
Der Freibord ist der vertikale 
Abstand zwischen der Deich-
krone und dem Bemessungs-
hochwasserstand (Elbe = 1,0 m).  

 
Er setzt sich aus Windstau, 
Wellenauflaufhöhe und 
gegebenenfalls Zuschlägen 
zusammen. 



Hochwasserschutz in Sachsen-Anhalt 
 

 Technischer Hochwasserschutz 
 

 Hochwasserschutzanlagen müssen:  
 

  standsicher 
  kontrollierbar 
  befahrbar und 
  zu verteidigen sein 

 
 
 



Deichabschnitt bei Fischbeck 
4,75 km; 2018 Fertigstellung 

FB Genthin 

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 



Deich bei Schönhausen 
1,95 km; Fertigstellung 2018 

FB Genthin 

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 



FB Genthin 

Deich bei Schönhausen 
1,9 km; Fertigstellung 2019 

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 



Deich bei Neuermark/ Lübars 
3,90 km; Fertigstellung 2016 u. 
2018 

FB Genthin 

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 



Deichrückverlegung Sandau Nord 

Deichrückverlegung Sandau Süd 

FB Genthin 

2,7 km; Fertigstellung 2018 

4,42 km; Fertigstellung 2020 

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 



 
 

Zusammenfassung: 
 
• 174,10 km      =  Gesamtlänge der Deiche an Elbe und Havel 
   im Landkreis Stendal    = 100 % 

  
• davon  127,00 km DIN-gerecht       = 72,9 % 

 
• 8,17 km sind derzeitig im Bau      =  4,7 % 

 
• 17,38 km   befinden sich derzeitig in Planung bzw. Bauvorbereitung  = 10,0 % 

 
- 1,1   km bei Schönhausen,   D-km 51,9  – 53,0 
- 3,0   km bei Neuermark / Lübars,  D-km 57,6  – 60,6 
- 0,7   km bei Lübars,   D-km 62,1  – 62,8 
- 1,5   km bei Scharlibbe,   D-km 66,4  – 67,9 
- 1,45 km bei Schönfeld,   D-km 67,9  – 69,35 
- 2,25 km bei Schönfeld,   D-km 69,95 – 72,2 
- 4,42 km DRV Sandau Süd,   D-km 72,63 – 77,05 
- 1,45 km an der Ortslage Sandau,  D-km 77,05 – 78,5 
- 1,26 km bei Nitzow,   D-km 87,14 – 88,4 
- 0,25 km bei Vehlgast,   D-km 18,90 – 19,15  

 
 

 
 
 
 

 

Deiche im Flussbereich Genthin  
Zusammenfassung der Deiche: 
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FB Genthin 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

Deiche im Landkreis Stendal 
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73% 

5% 

10% 

12% 

Deiche im Flussbereich Genthin  

DIN gerechte Deiche

in Sanierung befindliche
Deich

in Bauvorbereitung
befindliche Deiche

nach dem Jahr 2020 zu
sanierende Deiche



Sanierung Wehr Neuwerben 
Neue Brücke im Januar 2017 
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FB Genthin 



Sanierung Wehr Neuwerben 
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FB Genthin 



Bisherige Bauleistungen: 
 
12/2014:  Kabelumverlegung an der Wehrbrücke abgeschlossen  
    
07/2016:  TO 1 - Fertigstellung der Wehrbrücke mit Verkehrsfreigabe  
 (Verkehrslast von 7 auf 30 t erhöht, KUK um 20 cm angehoben) 
 
 
laufende Bauleistungen: 
 
04/2018 - 03/2022: TO 2 - Massivbau / Wasserbau  
  (Fahrrinnenvertiefung, Tosbeckenbefestigung,   
  Pfeilerumbauten, Turmsanierung) 
 
02/2018 - 12/2020: TO 3 - Stahlwasserbau / Maschinenbau 
  (ca. 1,5 Jahre Werksmontage der neuen Schütze,  
  Überarbeitung der Antriebe, 
  Austausch der Schütze 08/2020 - 11/2020) 

 
 

Sanierung Wehr Neuwerben 
Jetziger Stand und Ausblick 

16 

FB Genthin 
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FB Osterburg 

Bucher Deich bei Weißewarte 
3, 0 km,  OL fertig, mit SW 

Bucher Deich westlich Köckte 
1,0 km,  Fertigstellung 2017,  

Elversdorfer Deich  
4,4 km,  Fertigstellung 2015,  

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 
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FB Osterburg 

Bucher Deich nördlich  Weißewarte 
2,7 km,  Fertigstellung 2019,  

Bucher Deich südlich Köckte 
1,5 km,  Fertigstellung 2019,  

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 



 
 

Wischedeich, Altenzaun 3 
1,5 km,  fertiggestellt 16.04.2019,  
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FB Osterburg 

Wischedeich, Altenzaun 4 
1,5 km,  Fertigstellung Ende 2019,  

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 
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FB Osterburg 

Wischedeich, Altenzaun 1 
1,7 km,  fertiggestellt 06.06.2019,  

Wischedeich, Altenzaun 2 
1,5 km,  Baubeginn 08.2019,  

Wischedeich, 6,2-9,0 Dkm 
2,8 km,  fertiggestellt 2017,  

DRV Wahrenberg, 48,0-55,0 Dkm 
7,0 km,  z.Z. LP 3 und 4,  

Wischedeich, 55,0-60,6 Dkm 
5,6 km,  2019 VgV Verfahren,  

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 
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FB Osterburg 

rechter Alanddeich 2, DIN-gerecht: 
• 16,5 – 22,2 
•   2,5 – 12,0 
• Reetz-Wische-Deich 

rechter Alanddeich 1, DIN-gerecht: 
• 1,2 – 5,8 

zukünftige Baustellen 
rechter Alanddeich 2 
• 14,8 -16,5 nach 2020 
• 12,0 -14,8 ab 2019 
rechter Alanddeich 1, 
• 0,0 - 1,2 ab 2020 

 

z.Z. Planung SW Esack, Bau 2020 
5 km Deiche bis Beuster  TSD 

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 
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FB Osterburg 

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 

linker Alanddeich, OL Wanzer 
1,5 km, Bauende 2019 
 
2,9-6,3 Baubeginn 2019 
0,0-2,9 Baubeginn 2020 
 
SW Seehausen Planung 2019 
Umflutdeiche werden aufgegeben! 
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FB Osterburg 

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 

Alandüberleitungsbauwerk 
1. Spatenstich       20.11.2015 
Inbetriebnahme    17.05.2019  
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FB Osterburg 

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 

Bömenziener Deich 2.BA 
1,7 km Fertigstellung 2019 

Bömenziener Deich 1.BA 
1,5 km Fertigstellung 2015 
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FB Osterburg 

- Sanierte Deichabschnitte 
(DIN- gerecht) 

 
- im Bau befindliche 

Deichabschnitte 
 

- noch zu sanierende 
Deichabschnitte 
 

- nach dem Jahr 2020 zu 
sanierende Deiche 

Schöpfwerk Wahrenberg 
Neubau 2007 

Schöpfwerk Natewisch 
Druckrohre im Deich erneuert 
fertiggestellt 2019 

Schöpfwerk Geestgottberg 
Denkmalschutz 
Neubau, Fertigstellung 2019 



 
 

Zusammenfassung: 
 
• 250,63 km      =  Gesamtlänge der Deiche an Elbe, Aland und Seege 
   im Landkreis Stendal    = 100 % 

  
• 212,73 km DIN-gerecht       = 85,18 % 

                      davon   56,5 km Freibord 0,6 bis 1,0 m     
• 7,1 km sind derzeitig im Bau      =  2,84 % 

 
• 24,0 km   befinden sich derzeitig in Planung bzw. Bauvorbereitung  =  9,61 % 

 
- 1,5 km Altenzaun 2,  D-km   3,0 -   4,5 
- 7,0 km DRV Wahrenberg,  D-km 48,0 - 55,0 
- 5,6 km Wischedeich,  D-km 55,0 - 60,6 
- 1,2 km rechter Alanddeich 1,  D-km   0,0 -   1,2 
- Schöpfwerk Esack 
- 2,2 km rechter Alanddeich 2,  D-km 11,8 - 14,00 
- 6,5 km linker Alanddeich, D-km   0,0 -  6,5 

 
 

 
 
 
 

 

Deiche im Flussbereich Osterburg  
Zusammenfassung der Deiche: 
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FB Osterburg 



 
 

 
 

 
 
 
 

 

Deiche im Landkreis Stendal 
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85% 

3% 
10% 2% 

Deiche im Flussbereich Osterburg   

DIN gerechte Deiche

in Sanierung befindliche Deich

in Bauvorbereitung befindliche
Deiche

nach dem Jahr 2020 zu sanierende
Deiche
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